

«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель главы
Раменского городского округа



« 16 » 2021 г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
АО «Раменская теплосеть»

Варлачев А.В.

2021 г.

**План – график
остановки котельных на планово- предупредительный ремонт
и опрессовки тепловых сетей в период подготовки
к осеннее – зимнему периоду 2021-2022 г.г.
АО «Раменская теплосеть»**

№ п/п	Наименование объекта	Сроки проведения ППР оборудования котельных и ЦТП	Срок проведения опрессовки тепловых сетей	Ответственное лицо	Эксплуатаци онный участок
Раменская теплосеть					
1	Котельная «Холодово» (I кв., II кв., III кв.)	01.06.-07.06.	01.06.-07.06.	Шагалин В.П.	район №1
	I кв.	30.06.-06.07.	01.06.-07.06.		
	II кв.	22.06.-28.06.	01.06.-07.06.		
	III кв.	01.06.-11.06.	01.06.-07.06.		
2	Котельная «ПКО» пос. Красный октябрь	20.07.–02.08.	20.07.–02.08.	Семёнов А.С.	район №2
3	Котельная «ПМК – 17»	01.06.–11.06.	11.05.-31.05.		
4	Котельная «Новосельская школа»	На летний период	11.05.-31.05.		
5	Котельная «Очистные сооружения»	На летний период	11.05.-31.05.		
6	Котельная «Москворецкая»	На летний период	11.05.-31.05.		
7	Котельная «Восточная» ЦТП (№1,2,3,4,5,6,7,8) ЦТП МЖК, ЦТП Жилстрой, ЦТП Стахановская, ЦТП ЮИТ, ЦТП Строительная, ЦТП Приборостроителей 1а ЦТП №1, Крымская 5, ЦТП №2, Крымская12	29.06.-05.07.	29.06.-05.07.	Моисеев И.В.	район Восточный
8	ЦТП № 1 ул. Гурьева «Орбита» (ж.д. ул. Гурьева 1в, 1г, 1д, + новый ул.Стахановская 38)	01.06. – 07.06.	29.06.-05.07.		
9	ЦТП № 2 (ж.д. ул. Донинское шоссе 2, 4, 4а, 6, 8, 10 (корпус 1,2,3, Д/с №51)	29.06.-05.07.	29.06.-05.07.		


10	ЦТП № 3, ЮИТ (ж.д. ул. Приборостроителей 1, 2, 3, 5, 12, ул. Донинское шоссе 14, ул. Приборостроителей 14, 16, 16а)	10.08. – 16.08.	29.06.-05.07.		
11	ЦТП № 4 ул. Красноармейская (ж.д. ул. Красноармейская 27а, 27б, ул. Приборостроителей 21), Приборостроителей 8.	17.08.-23.08.	29.06.-05.07.		
12	ЦТП №5 (ж.д. ул. Гурьева 9, ул. Красноармейская 19, 21, 25, 23)	29.06.-12.07.	29.06.-05.07.		
13	ЦТП №6 (ж.д. ул. Гурьева 4, 4а, 6, 8, ул. Свободы 19, 21, ул. Красноармейская, д.5, 5а, 7, 9, 11, 13, 13а, 13б, 15, 15а, 17,, ул. Донинское шоссе 3а, УВД, УФМС ул. Красноармейская 5а)	08.06.-14.06.	29.06.-05.07.		
14	ЦТП №8 (ул. Донинское шоссе 2а)	15.06.-21.06.	29.06.-05.07.		
15	ЦТП МЖК (ж.д. ул. Дергаевская 8, 10, 12, 14, 16, 18) торговый центр, ФОК	03.08.-09.08	29.06.-05.07.		
16	ЦТП Жилстрой (ж.д. ул. Дергаевская 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, д/с № 2)	29.06.-12.07.	29.06.-05.07.		
17	ЦТП Строительная Ул. Строительная, д.6, 8, 10, 10а, Дорожный проезд 2.	15.06.-21.06.	29.06.-05.07.		
18	ЦТП Приборостроителей 1а (Приборостроителей 1а, Дергаевская школа №23)	17.08.-23.08.	29.06.-05.07.		
19	ЦТП №1, Крымская, 5 (Крымская, 5, 7)	29.06 -05.07	29.06.-05.07.		
20	ЦТП №2, Крымская, 12 (Крымская, 8, 9, 11, 12)	29.06 -05.07	29.06.-05.07.		
21	ЦТП, Стахановская (Красноармейская, 25б, 25а, 23а)	29.06.-12.07	29.06.-05.07.		
22	Котельная «Рыбхоз»	27.07.-06.08.	27.07.-06.08.		
23	Котельная «Донинское шоссе»	13.07.-26.07.	13.07.-26.07.		
24	Котельная «РМЗ»	01.06.-11.06.	01.06.-11.06.	Романов В.А.	район №4
25	Котельная «РПЗ»	03.08.-16.08.	03.08.-16.08.	Мурзин В.И.	участок №5
26	Котельная «Дружба»	10.08.-23.08.	10.08.-23.08.	Листратов Ю.Е.	участок №6
27	Котельная «Дубовая роща»	03.08.-16.08.	03.08.-16.08.	Семенова Е.Н.	участок №7
28	Котельная «Санаторий Раменское»	01.06.-10.06.	01.06.-10.06.		
29	Котельная «Совхоз»	10.08.-20.08.	10.08.-20.08.	Павлов Л.В.	участок №8

30	Котельная «Кузнецово»	На летний период	11.05.-31.05.	Гришакова И.И.	участок №9
31	Котельная «БОЭЗМИ»	06.07.-16.07.	06.07.-16.07.		
32	Котельная «Юрово»	На летний период	11.05.-31.05.		
33	Котельная «РПКБ»	13.07. – 26.07.	13.07. –26.07.		
34	Котельная «РАТЕКС»	08.06.-21.06.	08.06.-21.06.		
Ильинская теплосеть					
35	Котельная пос. Родники	05.07-18.07	17.05-01.08	Карпенко А.В.	Район № 1
36	Котельная пос. Дубки	19.07-28.07	24.05-01.08		
37	Котельная пос. Зюзино	На летний период	17.05.-06.06		
38	Котельная Санаторный д/дом пос. Удельная	16.08-25.08	16.08-25.08		
39	Котельная Быковский д/дом пос. Быково	На летний период	01.06-20.06		
40	Котельная ЦСУ пос. Быково	На летний период	12.05-01.06	Устинов В.В.	Район № 2
41	Котельная по ул. Ленгника пос. Кратово	На летний период	24.05-06.06		
42	«Квартальная» котельная пос. Ильинский	01.07-14.07	01.07-14.07		
43	ЦТП по ул. Островского	01.07-14.07	01.07-14.07		
44	ЦТП по ул. Опаринская	01.07-14.07	01.07.-14.07		
45	ЦТП по ул. Московская пос. Ильинский	01.07-14.07	01.07.-14.07		
46	Котельная по ул. Мира пос. Кратово	01.06-11.06	01.06-11.06		
47	Котельная «Старомосковская» пос. Кратово	15.06-24.06.	15.06-24.06		
48	Котельная д/дом № 29 пос. Ильинский	15.08-24.08	15.08-24.08		
49	Котельная «школа № 27» пос. Кратово	На летний период	17.05-23.05		
50	Котельная «школа № 28» пос. Кратово	На летний период	17.05-23.05		
51	Котельная по ул. Щорса г.п. Быково	02.08-11.08	02.08-11.08		
52	Котельная д/сада №55 ул. Бородинская, 2, п. Кратово.	16.08.-25.08.	16.08-25.08.		
53	Тепловые сети от котельной №2 ООО «ЛОГОПАРК – МЕНЕДЖМЕНТ» г.п. Быково	01.06-14.06	11.05-30.05 ул.Маяковского	Цикунов А.Л.	район №3
			01.06-14.06 ул. Советская		
54	ЦТП по ул. Советская пос. Быково	01.06-14.06	01.06-14.06		
55	Котельная в/ч 16660 пос. Удельная	01.07-14.07	11.05-30.05 (Зеленый городок)		

			01.07-14.07 (ул. Шахова)		
			02.08-29.08 (пром. зона)		
56	ЦТП по ул. Шахова №1 пос. Удельная	01.07-14.07	01.07-14.07		
57	Котельная «школа № 33» пос. Удельная	19.07-28.07	19.07-28.07		
58	Котельная и ЦТП пос. Михнево	26.07-08.08	26.07-08.08		
59	Котельная ОПХ Быково	01.06-11.06	01.06-11.06		
60	Топочная ул. Театральная, 35 пос. Ильинский	На летний период	16.08-22.08		
61	Котельная «школа № 98» пос. Кратово	На летний период	24.05-30.05		
62	Котельная «школы № 25» пос. Кратово	На летний период	17.05-23.05		
63	Тепловые сети от котельной №1 ООО «ЛОГОПАРК - МЕНЕДЖМЕНТ» г.п. Удельная	05.07-18.07	15.06-04.07 ул. Полевая 05.07-18.07 ул. Солнечная		
64	ЦТП ул. Солнечная пос. Удельная	05.07-18.07	05.07-18.07		
65	Котельная пос. Спартак	21.06.-30.06.	21.06-30.06.		
66	Котельная «школа № 16» с. Быково	На летний период	17.05-23.05		
67	Кот. Чкалова 1 п. Ильинский	06.09-19.09	(по сроку поверки УУГ).		
68	Котельная «Новые Островцы» в д. Островцы	05.07-14.07	05.07-14.07		
Гжельская теплосеть					
69	Котельная «Электроизолятор»	01.06-1006	11.05-24.05	Давыдов И.В.	участок №1
70	Котельная «ГГХПИ»	06.07-15.07	25.05-07.06		
71	Котельная «Речицкой больницы»	15.06-24.06	01.06-07.06		
72	Котельная «КФЗ»	15.06-24.06	18.05-31.05	Козулицин А.Е.	участок №2
73	Котельная «Антоново»	06.07-15.07	29.06-05.07		
74	Котельная «РФЗ»	22.06-01.07	18.05-31.05	Самохин А.Ф.	участок №3
75	Котельная «Ростелеком»	06.07-15.07	25.05-07.06		
76	Котельная «Гжель»	08.06-17.06	01.06-11.06		
77	Котельная «ЗАО Гжельское»	01.06-10.06	01.06-14.06	Еремин И.В.	участок №4
78	Котельная «ул. Художника д 1.а»	на консервации	-		
79	ЦТП «ЗАО Гжельское»	01.06-10.06	25.05-07.06		
80	Котельная «ГЗСМ»	22.06-01.07	11.05-24.05	Манькин В.В.	участок №5
81	Котельная «ГКЗ»	13.07-22.07	25.05-07.06		

82	Котельная «Игумново»	01.06-10.06	01.06-12.06	Барсуков Б.Н.	участок №6
83	Котельная «Захарово»	13.07-22.07	11.05-24.05		
Ульянинская теплосеть					
84	Котельная «Фоминское»	01.06 - 11.06	02.06 - 10.06	Солнцев В.С.	участок №1
85	котельная «Никитское гор.»	15.06 - 25.06	16.06 - 24.06		
86	котельная «Ремзавод»	05.07 – 15.07	06.07 - 14.07		
87	котельная «Ульянино»	19.07 – 29.07	20.07 - 28.07		
88	котельная «Никитское пос.»	на летний период	06.07 – 16.07		
89	котельная «Степановское»	на летний период	06.07 – 16.07		
90	котельная «Старниково»	05.07 – 15.07	06.07 - 14.07	Саванович А.В.	участок №2
91	котельная «Морозово»	05.07 – 15.07	06.07 - 14.07		
92	котельная « Рыболово»	21.06 – 01.07	22.06 – 30.06		
93	котельная « Михеево»	07.06 – 17.06	08.07 – 16.06		
94	котельная «Вохринка»	02.08 – 12.08	03.08 - 11.08		
95	котельная «Никулино»	28.06 – 08.07	29.06 – 07.07		
96	Котельная «с. Никоновское»	21.06 – 01.07	22.06 - 30.06	Матроскина С.Ф.	участок №3
97	котельная « Заворово»	18.08 – 27.08	18.08 -27.08		
98	котельная «Агашкино»	на летний период	08.06 – 18.06		
99	котельная «Чекменево»	на летний период	08.06 – 18.06		
100	котельная «Тимонино»	05.07 – 15.07	06.07 -14.06	Алтухова Г. В.	участок №4
101	котельная « Рылеево»	01.06 – 11.06	02.06 -10.06		
102	котельная «Панино»	28.06 – 08.07	29.06 – 07.07		
103	котельная «Денежниково»	на летний период	20.07 – 30.07		
104	котельная «Бритово»	на летний период	20.07 – 30.07		
105	котельная п. Константиново	15.06 – 25.06	16.06 – 24.06	Новиков А.А.	участок №5
106	котельная п. РАОС	21.06 – 01.07	22.06 - 30.06		
107	котельная п. Тельмана	09.08 – 19.08	10.08 – 18.08		
108	котельная п. Софьино	19.07 – 29.07	20.07 - 28.07		
109	котельная Н. Мячково	01.06 - 14.06	02.06 – 12.06		

Главный инженер



А.В. Романов