


**Выполнение инвестиционной программы АО "Раменская теплосеть"
январь-сентябрь 2021г.**

План на 2021 г.						Выполнение за январь-сентябрь 2021г.			
№ п/п	Мероприятия	Стоимость работ всего	В том числе по источникам финансирования			Стоимость работ всего	В т. ч. по источникам финансирования		
			Инвестиционная составляющая в тарифе на теплоснабжение	Амортизационные отчисления	Амортизация прошлых лет		Инвестиционная составляющая в тарифе на теплоснабжение	Амортизационные отчисления	Амортизация прошлых лет
1	Модернизация тепловой сети от ТК-49 до ТК-50 ул.Гурьева от котельной "Восточная"	7 747,40	7 747,40			9 183,69	9 183,69		
2	Модернизация тепломеханического оборудования ЦТП №2 по ул. Донинское шоссе от котельной «Восточная»	5 000,00		5 000,00					
3	Модернизация газового оборудования и автоматики безопасности и регулирования котла ПТВМ-30М №2 кот. «Восточная»	11 000,00	11 000,00						
4	Модернизация котла ПТВМ-30М №2 на кот.«Восточная» с установкой 5-го сетевого насоса	35 739,40	35 739,40			17 004,85	17 004,85		
5	Модернизация магистрального участка тепловой сети от ТК-18 (замерный узел) до ТК-41а по ул. Гурьева, кот.«РПЗ »	12 000,00		12 000,00					
6	Модернизация автоматики безопасности котлов в кот. «Рыбхоз», пуско-наладочные работы	3 500,00		3 500,00					
7	Модернизация автоматики безопасности и пуско-наладочные работы в кот. Донинское шоссе, мкр. №10 г. Раменское	2 889,57		2 889,57					
8	Модернизация тепломеханического оборудования ЦТП "Жилстрой", ул. Дергаевская, 30 кот. «Восточная»	5 000,00		5 000,00					
9	Модернизация тепловых сетей и сетей ГВС от котельной " Заворово" до д/сада в с. Заворово	10 500,00	9 848,20	651,80					
10	Модернизация котельной " Заворово" с переводом 3-х паровых котлов ДКВР 6,5/13 на вологрейный режим работы	30 000,00		30 000,00		5 449,53		5 449,53	
11	Модернизация участка тепловой сети от ТК-111а до ТК-114 ул. Красноармейская, Приборостроителей (ПАТП) кот. " РПЗ"	4 742,23		4 742,23					
12	Модернизация тепловой сети от ТК-4 до ж/дома ул. Новая 5,6,7 кот. " Дубовая роща"	4 742,23			4 742,23	6 129,6900			6 129,69
	ИТОГО	132 860,83	64 335,00	63 783,60	4 742,23	37 767,76	26 188,54	5 449,53	6 129,69

Генеральный директор



А.В. Варлачёв